
Календарный график выполнения работ 
по разработке рабочей документации по объекту 
«Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан (I и II этапы)».

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Организация дорожного движения (I и II этапы)
	



с момента заключения договора

	30.05.2018г.

	2
	Переустройство коммуникаций (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	3
	Рубка деревьев (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	4
	Рекультивация (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	5
	Разборка неиспользуемых сооружений (I и II этап)
	
	30.05.2018г.

	6
	Земляное полотно (I и II этап)
	
	30.05.2018г.

	7
	Буровзрывные работы (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	8
	Устройство объездных автомобильных дорог (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	9
	Искусственные сооружения (I и II этапы)
	
	30.05.2018г.

	10
	Арочные засыпные мосты (II этап)
	
	30.05.2018г.

	11
	Арочный засыпной мост через р. Быргат (I этап)
	
	30.05.2018г.

	12
	Мост через р. Большая Бердяшка (II этап)
	
	30.05.2018г.

	13
	Системы водоотведения (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	14
	Дорожная одежда (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	15
	Укрепительные работы (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	16
	Водосбросные сооружения (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	17
	Примыкания и съезды (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	18
	Автобусные остановки (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.

	19
	Дорожное обустройство (I и II этапы)
	
	15.07.2018г.
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